



Zagorski vodovod d.o.o.

za javnu vodoopskrbu i odvodnju

Ksavera Šandora Gjalskog 1, Zabok

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

od 01.01.2012. godine. do 31.12.2016. godine

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
1.	Usluge tiskanja i isporuke	U	08-12-PP-MV Obavijest od namjeri sklapanja ugovora	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom-	127.450,00 kn	03.04.2012. 12 mjeseci	Print centar Krapina d.o.o., Slatina Svedruška 39, Petrovsko, OIB: 61979475705	travanj 2013.g.	120.327,05 kn
2.	Radovi iskopa i zemljani radovi	U	06-12-PP-MV 2012/S 005- 0004598	Otvoreni postupak	152.490,00 kn	02.05.2012. 12 mjeseci	Poli-mont d.o.o. Zabok, Špičkovina BB, OIB: 20050271976	svibanj 2013.g.	160.821,20 kn Konačni ukupni iznos veći zbog povećanog obima posla. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave
3.	Radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju	U	05-12-PP-MV 2012/S 005- 0004649	Otvoreni postupak	92.800,00 kn	02.05.2012. 12 mjeseci	Poli-mont d.o.o. Zabok, Špičkovina BB, OIB: 20050271976	svibanj 2013.g.	108.707,00 kn Konačni ukupni iznos veći zbog povećanog obima posla. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
4.	Oprema za mjerenje protoka	U	03-12-OP-MV 2012/S 005- 0008654	Otvoreni postupak	449.628,50 kn	11.05.2012. 12 mjeseci	IKOM d.o.o., Kovinska 7, Zagreb, OIB: 8624707581	svibanj 2013.g.	330.964,15 kn
5.	Kamene granule i agregati	U	02-12-OP-MV 2012/S 005- 0010198	Otvoreni postupak	137.250,00 kn	04.05.2012. 12 mjeseci	Strojni iskop-transport Zajec, vl. Vlado Zajec, Špičkovina 12, Zabok, OIB: 16705012314	svibanj 2013.g.	139.227,00 kn Konačni ukupni iznos veći zbog potreba za dodatnim isporukama. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave.
6.	Geodetske usluge	U	07-12-OP-MV 2012/S 005- 0010442	Otvoreni postupak	67.550,00 kn	29.06.2012. 12 mjeseci	Zajednica ponuditelja: Lemax d.o.o., 8. dalm. brigade 8, Šibenik, OIB: 05099173092 Ured ovl. inž. geodezije Lena Kostovski, Draga 2, Šibenik, OIB: 58612518384.	lipanj 2013.g.	41.571,27 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
7.	Sanacija kupola i zasunske komore objekta vodospremnika Zabok	U	11-12-OP-MV 2012/S 005- 0010224	Otvoreni postupak	323.696,00 kn	07.05.2012. 20 dana	Conel d.o.o., Kneza Borne 5, Zagreb, OIB: 97614500728	lipanj 2012.g.	322.815,00 kn
8.	Cijevi i armatura	U	09-12-OP-MV 2012/S 005- 0028693	Otvoreni postupak	706.171,00 kn	30.07.2012. 12 mjeseci	Vrbaneke-invest d.o.o., Zagrad 31c, Karlovac, OIB: 86878271894	srpanj 2013.g.	1.139.609,56 kn Konačni ukupni iznos veći zbog potreba za dodatnim isporukama. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave.
9.	Različita cijevna armatura	U	01-12-OP-MV 2012/S 005- 0022946	Otvoreni postupak	937.463,53 kn	17.07.2012. 12 mjeseci	FDS-TRGOVINA d.o.o., Majstorska 1G, Zagreb, OIB: 71814187727	srpanj 2013.g.	912.419,37 kn
10.	Rekonstrukciju crpne stanice Gredice	U	12-12-OP-MV 2012/S 005- 0025620	Otvoreni postupak	12.391.858,83kn	20.09.2012. 90 dana	Vodotehnika d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb, OIB: 17631431320	siječanj 2013.g.	11.608.510,04 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
11.	Opskrba prirodnim plinom	OS	16-12-OP-MV 2012/S 005- 0025076	Otvoreni postupak	316.303,58 kn	06.07.2012.g. 2 godine	Zagorski metalac d.o.o., Celine 2, Zabok, OIB: 67774118826	srpanj 2014.g.	268.986,95 kn
		U			158.151,79 kn	13.07.2012. 1 godina		srpanj 2013.g.	157.420,48 kn
		U			158.151,79 kn	11.07.2013. 1 godina		srpanj 2014.g.	111.556,47 kn
12.	Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda- magistralni cjevovod VS Kaštel-Marija Bistrica- III etapa- dionica VS Kaštel-Zlatar Bistrica	OS	14-12-OP-MV 2012/S 005- 0026982	Otvoreni postupak	3.391.115,86 kn	28.08.2012. 2 godine	Gradex & Co d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok, OIB: 73369080939	kolovoz 2014.g.	3.389.561,77 kn
		U			980.000,00 kn	09.10.2012. 60 dana		prosinao 2012.g.	979.752,21 kn
		U			2.411.363,65	4.04.2013. 90 dana		srpanj 2013.g.	2.409.809,56 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
13.	Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području „visoke zone“ Općine Desinić- opskrba vodom naselja Trnovec Desinički, Grohot, Vrhi Vinagorski, Osredek Desinički, Gora Košnička	OS	13-12-OP-MV 2012/S 005-0027882	Otvoreni postupak	3.231.114,32 kn	02.10.2012. 2 godine	Gradex & Co d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok, OIB: 73369080939	listopad 2014.g.	3.225.529,64 kn
		U			1.800.000,00 kn	03.04.2014. 6 mj.		30.09.2014.	1.799.991,38 kn
		U			1.431.114,32 kn	01.10.2014. 9 mj.		30.09.2015.	1.425.538,26 kn
14.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta - Vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica – opskrba vodom „visoke zone“ naselja Marija Bistrica (Vodospremnici „Globočec“, „Globočec-1“, prekidna komora „Gregurići“ i cjevovodi)	U	17-12-OP-MV 2012/S 005-0031183	Otvoreni postupak	302.000,00 kn	31.08.2012. 10 mjeseci	Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 79766124714 -podizvoditelj: Geo 6 d.o.o., Bolnička cesta 34e, Zagreb, OIB: 56516261347	31.12.2015.g.	

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
15.	Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda- magistralni cjevovod Lobor- Mihovljan-Dukovec- 1 A etapa	U	21-12-OP-MV 2012/S 005-0038025	Otvoreni postupak	4.477.813,70 kn	31.08.2012. 10 mjeseci	Gradex & Co d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok, OIB: 73369080939 -podizvoditelj: Geo-BT d.o.o., Lug Zabočki 10E, Zabok, OIB: 58872692204	30.06.2013.g.	4.477.509,86 kn
16.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta - vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Krapinske Toplice- opskrba vodom "visoke zone" naselja Krapinske Toplice (sjeverno područje naselja)	U	18-12-OP-MV 2012/S 005-0031187	Otvoreni postupak	119.500,00 kn	31.08.2012. 10 mjeseci	Institut IGH d.d., Janka Rakuša 1, Zagreb, OIB: 79766124714 -podizvoditelj: Geo 6 d.o.o., Bolnička cesta 34e, Zagreb, OIB: 56516261347	31.12.2015.g.	

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
17.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta - vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica- opskrba vodom naselja Laz Bistrički	U	20-12-OP-MV 2012/S 005- 0031192	Otvoreni postupak	260.200,00 kn	31.08.2012. 10 mjeseci	Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 79766124714 -podizvoditelj: Geo 6 d.o.o., Bolnička cesta 34e, Zagreb, OIB: 56516261347	31.12.2015.g.	
18.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta - vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda na području Općine Marija Bistrica- opskrba vodom područja naselja Hum Bistrički, Donja i Gornja Selnica (vodospremnik „Hum Bistrički i cjevovodi)	U	19-12-OP-MV 2012/S 005- 0031199	Otvoreni postupak	168.000,00 kn	30.08.2012. 10 mjeseci	Zajednica ponuditelja: -nositelj: Ka projekt d.o.o., M. Vrhovca 3, Karlovac, OIB: 42714818335 -članovi: Arhing d.o.o., Gažanski trg 8, Karlovac Hidring d.o.o., Vladimira Nazora 6, Karlovac Minie-el d.o.o., Smičiklasova 16, Karlovac Ured ovl. ing. geodezije Afet Ajrulov, Lj. Šestića 2, Karlovac	31.12.2015.g.	168.000,00 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
19.	Opskrba vodom "visoke zone" područja Općine Desinić- vodospremnik Osredek- dogradnja	U	22-12-OP-MV 2012/S005- 0039331	Otvoreni postupak	97.502,00 kn	22.08.2012. 60 dana	GPU, građevinarstvo, promet i usluge, Vl. Franjo Veček, Donja Pačetina 36b, Sv. Križ Začretje, OIB.7333844306	listopad 2012.g	97.502,00 kn
20.	Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta - vodoopskrbni sustav Zagorskog vodovoda -Opskrba vodom područja „visoke zone“ Grada Zaboka, Općine Sveti Križ Začretje i Općine Krapinske Toplice -II faza	U	23-12-OP-MV 2012/S 005- 0031139	Otvoreni postupak	272.250,00 kn	31.08.2012. 3 mjeseca	Institut IGH d.d., Janka Rakuše 1, Zagreb, OIB: 79766124714 -podizvoditelj: Geo 6 d.o.o., Bolnička cesta 34e, Zagreb, OIB: 56516261347	31.12.2015.g	
21.	Dodatni radovi - vodoopskrbni sustav Krapinske Toplice- I faza (cjevovod i vodosprema)	U	25-12-PP-MV Bez prethodne objave	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom	111.203,80 kn	13.07.2012. 30 dana	KRAKOM GRADNJA d.o.o., Gajeva 20, KRAPINA, OIB: 13524605273	rujan 2012.g.	111.052,94 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvođača ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručilatelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
22.	Biljni pročištač otpadnih voda u naselju Belečka Selnica	U	24-12-OP-MV 2012/S 005- 0044065	Otvoreni postupak	281.641,50 kn	11.10.2012. 60 dana	Zajednica ponuditelja: - vodeći član: Poli-mont d.o.o., Špičkovina BB, Zabok, OIB: 20050271976 - član: Gromatic Kr d.o.o., Vladimira Nazora 65, Zlatar Bistrica	11.12.2012.g.	281.409,35 kn
23.	Usluge osiguranja	OS	27-12-OP-MV 2012/S 005- 0043872	Otvoreni postupak	603.510,36 kn	24.09.2012. 2 godine	Croatia osiguranje d.d., Matije Gupca 13, Zabok, OIB: 26187994862	rujan 2014.g.	587.722,31 kn
		U			301.755,18 kn	26.09.2012. 1 godina		rujan 2013.g.	298.366,88 kn
		U			6.732,62 kn	30.09.2013. 3 mjeseca		prosinac 2013.g.	6.732,62 kn
		U			283.627,33 kn	30.09.2013. 12 mjeseci		rujan 2014.g.	282.662,81 kn
24.	Radovi na izgradnji kanalizacijskog sustava u Stubičkoj Slatini	U	28-12-OP-MV 2012/S 005- 0043487	Otvoreni postupak	665.970,13 kn	10.09.2012. 30 dana	Zajednica ponuditelja: -vodeći član: Niskogradnja Hren d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica, OIB: 27587651734 -član: Ured ovlaštenog inž. geodezije vl. Ninoslav Čirjak, Oro-trg 3, Oroslavje, OIB:17628398423	listopad 2012.g.	665.449,32 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
25.	Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Mače (Vodosprema Peršaves i cjevovod)	U	29-12-OP-MV 2012/S 005-0045717	Otvoreni postupak	1.346.299,55 kn	10.09.2012. 3 mjeseca	Zajednica ponuditelja: -Vodeći član: GPU, vl. Franjo Veček, Donja Pačetina 36b, Sv. Križ Začretje, OIB: 73338443063 -Član: Geo-BT d.o.o., Lug Zabočki 10e, Zabok	prosinac 2012.g.	1.346.298,80 kn
26.	Radovi na izgradnji fekalne kanalizacije na području Općine Konjščina- od Jelovca do Galovca	U	30-12-OP-MV 2012/S 005-0056259	Otvoreni postupak	599.627,64 kn	15.10.2012. 60 dana	Zajednica ponuditelja: - vodeći član: Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec, OIB: 18069115669 -članovi: Aking d.o.o., Hrgovići 93a, Zagreb	14.12.2012.g.	598.607,92 kn
27.	Radovi na izgradnji kolektorske mreže za odvodnju otpadnih voda u Konjščini	U	31-12-OP-MV 2012/S 005-0059366	Otvoreni postupak	327.891,72 kn	15.10.2012. 60 dana	Zajednica ponuditelja: - vodeći član: Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčićeva 8, Klanjec, OIB: 18069115669 -članovi: Aking d.o.o., Hrgovići 93a, Zagreb	14.12.2012.g.	327.862,35 kn
28.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta sanacije glavnog kolektora Gornja Stubica - Oroslavje	U	32-12-OP-MV 2012/S 005-0061489	Otvoreni postupak	691.050,10 kn	05.11.2012. 60 dana	Zajednica ponuditelja: - vodeći član: Vodoprivredno-projektni biro d.d., Ulica grada Vukovara 271, Zagreb, OIB: 35069807615 - član: Eko blic trgovina i usluge, vl. Dijana Badrić, Marina Držića 2, odvojak 11, Petrinja	31.12.2012.g.	691.050,00 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
29.	Radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda na području Općine Konjščina- opskrba vodom naselja Pešćeno- zaselak Šavorići	U	34-12-OP-MV 2012/S 005- 0059897	Otvoreni postupak	617.014,30 kn	23.10.2012. 8 mj.	Zajednica ponuditelja: -Vodeći član: Poli-mont d.o.o., Špičkovina BB, Zabok, OIB: 20050271976 -Član: Gromatic Kr d.o.o., Vladimira Nazora 65, Zlatar Bistrica	31.12.2015.g. dodatak III ugovora: 31.12.2016.	587.966,44 kn
30.	Zamjena, izmještanje i rekonstrukcija postojećeg magistralnog cjevovoda na dionici –prekidna komora Krušljevo Selo –Igrišće	U	35-12-PP-MV Bez prethodne objave -	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom	409.713,60 kn	14.11.2012. 30 dana	Niskogradnja Hren d.o.o., Golubovečka 85, Donja Stubica, OIB: 27587651734	14.12.2012.g.	390.454,24 kn
31.	Radovi na izgradnji kolektorske mreže za odvodnju otpadnih voda u Konjščina- naselje Bočaki (nastavak) i nastavak groblje – Bočadir	U	36-12-OP-MV 2012/S 005- 0074833	Otvoreni postupak	506.065,50 kn	29.03.2013. 30 dana	Zajednica ponuditelja: - vodeći član: Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec, OIB: 18069115669, -članovi: Aking d.o.o., Hrgovići 93a, Zagreb Kanal inspekt d.o.o., XI Ravnice 12, Zagreb	travanj 2013.g.	506.011,46 kn
32.	Dodatni radovi na izgradnji fekalne kanalizacije na području Općine Konjščina- od Jelovca do Galovca	U	37-12-PP-MV Bez prethodne objave	Pregovarački postupak javne nabave bez prethodne objave s jednim gospodarskim subjektom	91.414,70 kn	22.11.2012. 30 dana	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec, OIB: 18069115669	31.12.2012..g.	91.414,70 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
33.	Radovi na izgradnji kolničkog zastora i asfaltiranju	U	39-12-OP-MV 2012/S 005- 0088846	Otvoreni postupak	126.100,00 kn	14.01.2013. 12 mjeseci	Strojni iskop-transport „Zajec“, vl. Vlado Zajec, Zabok, Špičkovina 12, OIB: 16705012314	siječanj 2014.g.	115.052,10 kn
34.	Cijevi i armatura	U	40-12-OP-MV 2012/S005- 0085171	Otvoreni postupak	754.888,70 kn	01.02.2013.	Vrbaneke-invest d.o.o., Zagrad 31c, Karlovac, OIB: 86878271894	siječanj 2014.g.	1.158.176,90 kn Konačni ukupni iznos veći zbog potreba za dodatnim isporukama. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave.
35.	Usluge čuvarske službe	U	41-12-JU-MV Javna objava- 21.12.2012. web Zagorski vodovod	Postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II. B Zakona o javnoj nabavi-čl- 44 Zakona	80.300,00 kn	28.01.2013.	Zaštita-Zagreb d.d., Savska c. 163b, Zagreb, OIB: 68204597981	siječanj 2014.g.	84.755,00 kn Konačni ukupni iznos veći zbog povećanja broja sati. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave.
36.	Poštanske usluge	U	01-13-OP-MV 2012/S005- 0006647	Otvoreni postupak	290.959.03 kn	26.07.2013.	Cityex d.o.o., Donje Svetice 40, Zagreb, OIB:40515269370	Srpanj 2014.g.	293.061,56 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvođača ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
37.	Kamene granule i agregati	U	02-13-OP-MV 2013/S005 0006925	Otvoreni postupak	156.500,00 kn	01.03.2013.	Strojni iskop-transport Zajec, vl. Vlado Zajec, Špičkovina 12, Zabok, OIB: 16705012314	veljača 2014.g.	152.455,00 kn
38.	Vodomjeri	U	03-13-OP-MV 2013/S005- 0009489	Otvoreni postupak	324.671,60 kn	09.04.2013.	IKOM d.o.o., Kovinska 7, Zagreb, OIB: 8624707581	travanj 2014.	318.832,40 kn
39.	Radovi iskopa i zemljani radovi	U	04-13-OP-MV 2013/S 005- 0024086	Otvoreni postupak	264.400,00 kn	03.05.2013.	Poli-mont d.o.o., Špičkovina BB, Zabok, OIB: 20050271976	svibanj 2014.	248.543,70 kn
40.	Geodetske usluge	U	05-13-OP-MV 2013/S005- 005-0025222	Otvoreni postupak	256.450,00 kn	03.05.2013	Geo-BT d.o.o., Lug Zabočki 10E, Zabok, OIB: 58872692204	prosinac 2013.	244.982,35 kn
41.	Kanalizacija Mokrice	U	08-13-OP-MV 2013/S005- 003388	Otvoreni postupak	965.862,51 kn	09.07.2013.	HIS d.o.o. Donja Višnjica b.b. Donja Višnjica OIB:40515269370	rujan 2013.	973.956,80 kn Konačni ukupni iznos veći zbog više radnji.

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
42.	Dodatni radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog vodovoda- magistralni cjevovod VS Kaštel-Marija Bistrica- III etapa- dionica VS Kaštel-Zlatar Bistrica	U	09-13-PP-MV Datum slanja zahtjeva: 26.04.2013.	Pregovarački postupak bez prethodne objave	460.126,60 kn	09.05.2013.	Gradex & Co d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok, OIB: 73369080939	srpanj 2013.	455.673,80 kn
43.	Cijevi i armature	U	10-13-OP-MV 2013/S005-0071527	Otvoreni postupak	684.748,00 kn	15.10.2013.	Vrbaneke-invest d.o.o., Zagrad 31c, Karlovac, OIB: 86878271894	listopad 2014.	842.660,59 kn Konačni ukupni iznos veći zbog potreba za dodatnim isporukama. Iznos ne prelazi procijenjenu vrijednost nabave.
44.	Zdenac M. Bistrica	U	12-13-PP-MV	Pregovarački postupak	104.905,00 kn	22.09.2013.	Fil.B.ls. Osječka 34, 10040 ZAGREB	listopad 2013.	104.905,00 kn
45.	Kaštel M. Bistrica – vodovodna mreža	U	13-13-PP-MV	Pregovarački postupak	284.149,20 kn	15.10.2013.	Gradex & Co d.o.o., Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok, OIB: 73369080939	studeni 2013.	284.149,20 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
46.	Gredice – rekonstrukcija	U	14-13-PP-MV	Pregovarački postupak	958.381,93 kn	21.10.2013.	Vodotehnika d.d., Koturaška cesta 49, Zagreb, OIB: 17631431320	studeni 2013.	915.135,98 kn
47.	Kanalizacija Mokrice	U	15-13-PP-MV	Pregovarački postupak	62.677,90 kn	04.10.2013.	HIS d.o.o. Donja Višnjica b.b. Donja Višnjica, OIB:40515269370	listopad 2013.	62.677,90 kn
48.	Kanalizacija Konjščina - Bočaki	U	17-13-PP-MV	Pregovarački postupak	124.987,86 kn	26.11.2013.	Vodoprivreda-Zagorje d.o.o., Milčičeva 8, Klanjec, OIB: 18069115669	prosinac 2013.	124.231,32 kn
49.	El. energija	U	04-14-OP-MV 2014/S-005- 0022323	Otvoreni postupak	Grupa 1.: 31.457,77 kn Grupa 2. : 164.121,91 kn ukupno : 195.579,68 kn	07.07.2014.	Hrvatski telekom d.d. Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb, OIB:81793143560	srpanj 2015.	174.263,07 kn
		U			Grupa 3.: 751.990,48 kn	17.07.2014	HEP – OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB:63073332379	srpanj 2015.	568.245,32 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
50.	Radovi na izgradnji cjevovoda- visoka zona Grada Zaboka, Općine Sveti Križ Začretje i Krapinske Toplice – I faza	OS	05-14-OP-MV 2014/S-005-0018667	Otvoreni postupak	1.535.670,94 kn	17.07.2014. 3 godine	Zajednica ponuditelja: Koming d.o.o. Trg hrvatskih branitelja 7, Koprivnica, OIB: Članovi: Duplico d.o.o. Gornjostupnička 27b, Stupnik, P.T.M.G. d.o.o. Gornjostupnička 18, Stupnik	srpanj 2017.	1.334.854,03 kn
		U			993.102,23 kn dodatak 1. ugovoru (26.11.2015.): 876.363,45 kn	22.07.2014. 4 mj.		30.11.2014.	591.352,09 kn
		U			542.568,71 kn dodatak II ugovoru (09.04.2015.): 659.307,49 kn	29.09.2014. 2 mj.		30.11.2014. dodatak II ugovoru : 30.06.2015.	743.501,94 kn
51.	Radovi na izgradnji cjevovoda- Općina Lohor, Mačei Novi Golubovec- II faza	OS	06-14-OP-MV 2014/S-005-0021028	Otvoreni postupak	7.470.071,01 kn	15.07.2014. 3 godine	Zajednica ponuditelja: Gradex Co d.o.o. Prilaz dr. Franje Tuđmana 4, Zabok i Geo- Bt d.o.o. Lug Zabočki 10E, Zabok	srpanj 2017.	7.355.982,64 kn
		U			1.066.185,62 kn dodatak II ugovoru (09.04.2015.): 7.469.179,51 kn	23.07.2014. 4 mj.		30.11.2014. dodatak VI ugovoru : 31.12.2016.	7.355.982,64 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvođača ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
52.	Dodatni radovi Stubička Slatina	U	07-14-PP-MV	Pregovarački postupak	166.430,00 kn	30.04.2014. 60 dana	Niskogradnja Hren d.o.o. Golubovečka 85c Donja Stubica, OIB:27587651734	30.06.2014.	166.430,00 kn
53.	Radovi na izgradnji cjevovoda- Cjevovodi uz CS Gredice	OS	09-14-OP-MV 2014/S-005- 0021291	Otvoreni postupak	15.719.746,95 kn	18.07.2014. 3 godine	Aquaterm d.o.o. Primorska 28, Karlovac, OIB:24611744274	srpanj 2017.	10.963.850,21 kn
		U			944.993,06 kn dodatak 1. ugovoru (24.11.2014.): 786.618,41 kn	23.07.2014. 4 mj.		30.11.2014.	779.819,58 kn
		U			1.357.176,91 kn dodatak 1. ugovoru (24.11.2014.): 1.486.256,17 kn	29.09.2014. 2 mj.		30.11.2014.	698.369,05 kn
		U			350.752,59 kn dodatak 1. ugovoru (09.04.2015.): 13.446.871,85 kn	10.11.2014.		30.11.2015. dodatak 5. ugovoru : 31.12.2016.	9.485.661,58 kn
54.	Radovi na izgradnji cjevovoda HS Jankovčica	OS	10-14-OP-MV	Otvoreni postupak	380.137,65 kn	03.07.2014. 3 godine	Zajednica ponuditelja: Poli-mont d.o.o. Špičkovina bb, Zabok, OIB:20020271976 i Moja međa Golubovečka 97, Donja Stubica	Srpanj 2017.	342.388,93 kn
		U			380.137,65 kn	28.05.2015.		28.02.2016. dodatak 1. ugovoru: 31.12.2016.	342.388,93 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
55.	Crpke i hidrostanice	U	11-14-OP-MV 2014/S-005- 0023475	Otvoreni postupak	273.726,00 kn	03.07.2014. 1 godina	Elektrokovina d.o.o. Stara cesta 32, Hrvatski Leskovac, OIB:31397555146	srpanj 2015.	273.726,00 kn
56.	Pomoćni radovi- zgrada uz vodospremu Harina Zlaka	U	12-14-OP-MV	Otvoreni postupak	632.291,60 kn	23.07.2014. 11 mj.	Zajednica ponuditelja: GPU, vl. Krunoslav Veček, Donja Pačetina 36b, Sveti Križ Začretje i OIB:45346906327 GEO-TNT d.o.o. Podbrezovica 2b, Đurmanec	31.12. 2015.	63.536,68 kn
57.	Dodatni radovi- rekonstrukcija CS Gredice	U	13-14-OP-MV	Pregovarački postupak	826.594,74 kn	19.05.2014. 45 dana	Vodotehnika d.d. Koturaška cesta 49, Zagreb, OIB:1763143320	30.06.2014.	826.594,74 kn
58.	Motorno gorivo- diesel	U	14-14-OP-MV 2014/S-005- 0029295	Otvoreni postupak	736.728,70 kn	26.08.2014. 1 godina	Petrol d.o.o. Oreškovičeva 6H, Zagreb, OIB:75550985023	kolovoz 2015.	660.572,16 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvođitelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
59.	Usluga nadzora-VS Zabok,Lobor i cjevovod uz CS Gredice	OS	15-14-OP-MV	Otvoreni postupak	Grupa a) 151.000,00 kn	19.08.2014 3 godine	Capital ing d.o.o. Ksaverska cesta 6 Zagreb, OIB:75926310092	Kolovoz 2017.	151.000,00 kn
		U			151.000,00 kn	18.05.2015.		31.05.2016. dodatak 4. ugovoru: 31.10.2016.	151.000,00 kn
		OS			Grupa b) 73.000,00 kn	08.08.2014. 3 godine	Institut IGH d.d. J.Rakuša 1, Zagreb OIB:79766124714	Kolovoz 2017.	72.549,38 kn
		U			10.419,12 kn dodatak 2. ugovoru (24.04.2015.): 73.000,00 kn	13.08.2014. 4 mjeseca		Prosinac 2014. dodatak 4. ugovoru: 31.12.2016.	72.549,38 kn
		OS			Grupa c) 119.470,00 kn	08.08.2014. 3 godine	Ured ovl. Ing. građ. Branko Fučkar Mihanivićeva 3, K. Toplice OIB:194665525347	Kolovoz 2017.	83.323,82 kn
		U			7.181,49 kn dodatak 1. ugovoru (24.11.2014.): 5.976,68 kn	13.08.2014. 3 mj.		30.11.2014	5.976,68 kn
		U			10.314,54 kn dodatak 1. ugovoru (24.11.2014.): 11.295,55 kn	29.09.2014. 2 mj.		30.11.2014	11.295,55 kn
		U			2.665,72 kn dodatak 1. ugovoru (10.04.2015.): 102.196,23 kn	10.11.2014. 12 mj.		31.08.2016.	66.051,59 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
60.	Poštanske usluge	U	16-14-OP-MV 2014/S-005- 0031861	Otvoreni postupak	397.520,97 kn	12.08.2014.	City ex d.o.o. Donje svetice 40, Zagreb, OIB:40515269370	Kolovoz 2015.	298.989,97 kn
61.	Oprema za mjerenje protoka	U	19-14-OP-MV 2014/S 005- 0053585	Otvoreni postupak	388.740,00 kn	13.01.2015.	IKOM d.o.o., Kovinska 7, Zagreb, OIB: 8624707581	Siječanj 2016.	425.962,00 kn Ugovorene okvirne količine predmeta nabave. Konačni iznos koji je isplaćen je manji od procijenjene vrijednosti nabave.
62.	Usluga neživotnog osiguranja	U	20-14-OP-MV 2014/S 005- 0055045	Otvoreni postupak	279.146,58 kn	23.01.2015. 12 mj.	Croatia osiguranje d.d. Matije Gupca 13 Zabok OIB:26187994862	Siječanj 2016.	293.193,45 kn Ugovorene okvirne količine predmeta nabave. Konačni iznos koji je isplaćen je manji od procijenjene vrijednosti nabave.
63.	Dugoročni kunski kredit	U	18-14-OP-MV	Otvoreni postupak	2.317.889,58 kn	16.02.2015. 7 god. i 3 mj.	Zagrebačka banka d.d. Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb OIB: 92963223473	30.04.2023.	

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
64.	Specijalno motorno vozilo za čišćenje kanalizacijske mreže	U	02-14-OP-MV	Otvoreni postupak	1.814.000,00 kn	27.02.2015. 180 dana	Zajednica ponuditelja: Benussi d.o.o, Fažanska cesta 86, Fažana, OIB: 87971197112, Jurup SpA, Via Crosera 50, 33082 Azzano Decimo (PN), Italija	26.08.2015.	1.723.300,00 kn
65.	Različita cijevna armatura	U	03-15-OP-MV 2015/S 005- 0002432	Otvoreni postupak	797.313,75 kn	26.03.2015. 12 mj.	FDS-TRGOVINA d.o.o Majstorska 1/g, Zagreb, OIB: 71814187727	25.03.2016.	988.095,40 kn Ugovorene okvirne količine predmeta nabave. Konačni iznos koji je isplaćen je manji od procijenjene vrijednosti nabave.
66.	Vodosprema Zabok	OS	01-15-OP-MV 2015/S 005- 0005102	Otvoreni postupak	19.749.888,10 kn	11.05.2015. 3 god.	VODOTEHNIKA d.d. Koturaška cesta 49, Zagreb, OIB: 17631431320	10.05.2018.	
		U			19.749.888,10 kn	14.05.2015. 11,5 mj.		31.05.2016. dodatak 3. ugovoru: 31.10.2016.	

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
67.	Vodovodne cijevi i pribor za cijevi	U	02-15-OP-MV 2015/S 005-0002206	Otvoreni postupak	1.081.954,50 kn	22.05.2015. 12 mj.	ZAGOŽEN d.o.o. Cesta na Lavo 2a, Žalec, Republika Slovenija, POR.BR. 83326278	21.05.2016.	1.093.943,35 kn Ugovorene okvirne količine predmeta nabave. Konačni iznos koji je isplaćen je manji od procijenjene vrijednosti nabave.
68.	Izrada studijske, projektne i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Krapinske Toplice i aglomeracije Pregrada za sufinanciranje iz fondova EU	U	13-15-OP-MV 2015/S 005-0009923	Otvoreni postupak	1.594.000,00 kn	22.05.2015. 12 mj.	Zajednica ponuditelja: LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor, Slovenija, POR.BR. SI25173103, TDC-ZT GmbH, Furestenfeld, Austrija, Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH, Feldbach, Austrija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija, DK-Protim d.o.o, Maribor, Slovenija	31.05.2016. dodatak 2. ugovoru: 30.06.2017.	

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
69.	Izrada studijske, tehničke i dokumentacije za nadmetanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Zabok i aglomeracije Zlatar za sufinanciranje iz fondova EU	U	15-15-OP-MV 2015/S 005-0017163	Otvoreni postupak	1.760.176,55 kn	03.07.2015. 9 mj.	Zajednica ponuditelja: LINEAL d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor, Slovenija, POR.BR. SI25173103, TDC-ZT GmbH, Furestenfeld, Austrija, Lugitsch und Partner Zivilltechniker GmbH, Feldbach, Austrija, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Proplus d.o.o., Maribor, Slovenija, DK-Protim d.o.o, Maribor, Slovenija	31.03.2016. dodatak 2. ugovoru: 30.06.2017.	
70.	Gorivo za motorna vozila	U	09-15-OP-MV 2015/S 005-0022537	Otvoreni postupak	609.291,51 kn	27.07.2015. 12 mj.	PETROL d.o.o. Oreškovičeva 6/h, Otok, Zagreb, OIB: 75550985023	26.07.2016.	568.129,00 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
71.	Električna energija	U	08-15-OP-MV 2015/S 005-0021929	Otvoreni postupak	Grupa a): 38.629,60 kn Grupa b): 224.189,00 kn Ukupno: 262.818,60 kn	27.07.2015.	Hrvatski telekom d.d. Roberta F.Mihanovića 9, Zagreb, OIB:81793143560	31.08.2016.	248.312,94 kn
					Grupa c): 630.020,13 kn	27.07.2015.	HEP – OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB:63073332379	31.08.2016.	717.862,23 kn Ugovorene okvirne količine predmeta nabave. Konačni iznos koji je isplaćen je manji od procijenjene vrijednosti nabave.
72.	Poštanske usluge	U	12-15-OP-MV 2015/S 005-0026348	Otvoreni postupak	721.376,00 kn	23.09.2015.	HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356	22.09.2016.	724.908,40 kn Ugovorene okvirne količine predmeta nabave. Konačni iznos koji je isplaćen je manji od procijenjene vrijednosti nabave.

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
73.	Usluga uzimanja uzoraka i analize otpadnih voda na sve pokazatelje	U	17-15-OP-MV 2015/S 005-0035508	Otvoreni postupak	257.151,15 kn	18.12.2015.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, I.G.Kovačića 1, Zlatar, OIB: 60235531937	18.02.2016.	257.151,15 kn
74.	Usluge osiguranja	U	20-15-OP-MV 2015/S 005-0036107	Otvoreni postupak	437.881,46 kn	29.12.2015.	CROATIA OSIGURANJE d.d., Podružnica Zabok, Matije Gupca 13, Zabok, OIB: 26187994862	29.12.2016.	459.530,74 kn Ugovorene su okvirne količine predmetan nabave. Konačni iznos koji je isplaćen manji je od procijenjene vrijednosti nabave.
75.	Novi mini rovokopač – gusjeničar s opremom putem financijskog leasinga	U	07-15-OP-MV 2015/S 005-0035412	Otvoreni postupak	276.011,92 kn	23.02.2016.	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. Heinzlova 33, Zagreb, OIB: 18736141210	23.02.2017.	276.011,92 kn
76.	Oprema za mjerenje protoka – vodomjeri i pripadajući rezervni dijelovi	U	21-15-OP-MV 2015/S 005-0037704	Otvoreni postupak	498.021,00 kn	01.03.2016.	IKOM d.o.o. Kovinska 7, Zagreb, OIB: 86247075815	01.03.2017.	476.058,00 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
77.	Različita cijevna armatura	U	02-16-OP-MV 2016/S 005-0001292	Otvoreni postupak	958.385,00 kn	15.04.2016.	FDS-TRGOVINA d.o.o. Majstorska 1. Zagreb, OIB: 71814187727	15.04.2017. 1. dodatak ugovoru: 14.06.2017.	1.088.517,46 kn Ugovorene su okvirne količine predmetan nabave. Konačni iznos koji je isplaćen manji je od procijenjene vrijednosti nabave.
78.	Kanalizacijske cijevi, okna i spojni materijal	U	01-16-OP-MV 2016/S 005-0001745	Otvoreni postupak	221.513,95 kn	14.04.2016.	HIDROCOM d.o.o. A.Mihanovića 55, Pitomača OIB: 70713219811	14.04.2017. 1. dodatak ugovoru: 14.07.2017.	150.195,68 kn
79.	Vodovodne cijevi i pribor za cijevi	U	18-15-OP-MV 2015/S 005-0036947	Otvoreni postupak	1.229.862,39 kn	15.04.2016.	VODOPLAST PROMET d.o.o. Dumovečka 15 Sesvete, OIB: 96777245313	15.04.2017.	1.294.234,35 kn Ugovorene su okvirne količine predmetan nabave. Konačni iznos koji je isplaćen manji je od procijenjene vrijednosti nabave.
80.	Dodatni radovi na izgradnji vodospreme Zabok V=1500 m3	U	14-16-PP-MV 2016/S 006-0012015	Pregovarački postupak bez prethodne objave	1.965.024,40 kn	09.05.2016.	VODOTEHNIKA d.d. Koturaška cesta 49, Zagreb, OIB: 17631431320	31.07.2016.	1.965.024,40 kn

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
81.	Dodatni radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava općina Lobor, Mače i Novi Golubovec II faza	U	15-16-PP-MV 2016/S 006-0016583	Pregovarački postupak bez prethodne objave	73.694,28 kn	01.07.2016.	GRADEX&CO d.o.o. Prilaz dr. F.Tudmana 4, Pavlovec Zabočki, Zabok, OIB: 73369080939	01.08.2016.	65.792,75 kn
82.	Radovi na izgradnji cjevovoda : grupa a) radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava Zagorskog Vodovoda d.o.o. na području općine Veliko Trgovišće (opskrba vodom visoke zone naselja Velika Erpenja) grupa b) radovi na izgradnji vodoopskrbnog sustava na području grada Zlatara (opskrba vodom naselja Kantoci, Kadoiči i Bartolini)	U	16-16-OP-MV 2016/S 005-0011059	Otvoreni postupak	grupa a) 2.887.255,28 kn	19.07.2016.	POLI-MONT d.o.o. Špičkovina 9, Zabok, OIB: 20050271976	31.12.2016.	2.303.473,37 kn
					grupa b) 1.069.946,10 kn	18.07.2016.	Zajednica ponuditelja : Nositelj: GRADEX&CO d.o.o. Prilaz dr. F.Tudmana 4, Pavlovec Zabočki, Zabok, OIB: 73369080939, Član: GEO-BT d.o.o. Lug Zabočki 10/E, Zabok, OIB: 58872692204	31.12.2016. dodatak 1. ugovoru 28.02.2017.	1.062.306,24 kn
83.	Gorivo za motorna vozila	U	08-16-OP-MV 2016/S 005-0011974	Otvoreni postupak	468.674,21 kn	01.08.2016.	PETROL d.o.o. Oreškovićeve 6/h, Otok, Zagreb, OIB: 75550985023	01.08.2017.	647.639,66 kn Ugovorene su okvirne količine predmetan nabave.

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
84.	Električna energija	U	07-16-OP-MV 2016/S 005-0013518	Otvoreni postupak	grupa a) 13.908,29 kn	01.09.2016.	Hrvatski telekom d.d. Roberta F.Mihanovića 9, Zagreb, OIB:81793143560	30.08.2017.	
					grupa b) 175.392,73 kn	01.09.2016.	Proenergy d.o.o. J. Marohnića 1, Zagreb OIB: 63962176928	30.08.2017.	
					grupa c) 451.616,68 kn	01.09.2016.	HEP – OPSKRBA d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB:63073332379	30.08.2017.	
85.	Laboratorijska analiza otpadnih voda	U	20-16-OP-MV 2016/S 005-0015598	Otvoreni postupak	360.915,00 kn	31.08.2016.	EUROINSPEKT CROTIKONTROLA d.o.o. Karlovačka cesta 4L, Zagreb, OIB: 50024748563, podizvoditelj: HIDRO.LAB. d.o.o., Ičići	31.08.2017.	
86.	Poštanske usluge	U	09-16-OP-MV 2016/S 005-0015604	Otvoreni postupak	747.236,60 kn	24.09.2016.	HP-HRVATSKA POŠTA d.d. Jurišićeva 13, Zagreb, OIB: 87311810356	24.09.2017.	
87.	Novo vozilo s duplom kabinom i pogonom na sva četiri kotača	U	19-16-OP-MV 2016/S 005-0015205	Otvoreni postupak	297.627,48 kn	28.10.2016.	OTP LEASING d.o.o. Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb, OIB: 23780250353	28.03.2018.	

Red. broj	Predmet ugovora	Vrsta ugovora- Ugovor o javnoj nabavi- U ili Okvirni sporazum- OS	Evidencijski broj nabave i broj objave	Vrsta provedenog postupka	Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, uključujući i ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma	Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, naziv gospodarskog subjekta ili gospodarskih subjekata s kojima je sklopljen okvirni sporazum, naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma, naziv podizvoditelja ako postoje	Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova	Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći od ugovorenog
88.	Radovi na izgradnji kolektora za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Dol Klanječki u općini Klanjec – uređaj za pročišćavanje	U	18-16-OP-MV 2016/S 005-0011455	Otvoreni postupak	663.109,77 kn	07.11.2016.	MB TRANSGRADNJA d.o.o. Kralja Petra Svačića 20, Krapina, OIB: 27920801942, podizvoditelj: Geotopo d.o.o., Krapina	31.12.2016. treći dodatak ugovoru: 31.05.2017.	
89.	Uzimanje i ispitivanje uzoraka sirove vode i vode za ljudsku potrošnju	U	21-16-OP-MV 2016/S 005-0021961	Otvoreni postupak	294.774,00 kn	01.01.2017.	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO KRAPINSKO- ZAGORSKE ŽUPANIJE I.G. Kovačića 1, Zlatar, OIB: 60235531937	31.12.2017.	
90.	Usluge osiguranja	U	11-16-OP-MV 2016/S 005-0025250	Otvoreni postupak	389.185,11 kn	29.12.2016.	CROATIA OSIGURANJE d.d. Vatroslava Jagića 33, Zagreb, OIB: 26187994862	31.12.2017.	

U Zaboku, 04.08.2017. godine.

DIREKTOR:
Mario Mihoyilić, dipl. ing. stroj.

